

Số: 17 /BC-UBND

Gò Công Đông, ngày 14 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

**Tiến độ thực hiện giải ngân dự án Tổng kho
Dầu khí Soài Rạp - Nam Sông Hậu Petro.**

I. Kết quả triển khai thực hiện

Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp - Nam Sông Hậu petro (trước đây là dự án tổng kho dầu khí Soài Rạp – Nam Viet Oil) có tổng diện tích **395.144,1 m²**. Tổng số hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án là 118 (gồm: 114 hộ dân và 04 tổ chức: Ủy ban nhân dân thị trấn Vàm Láng, Hội Miếu, Điện lực huyện Gò Công Đông và Xí nghiệp cấp nước huyện Gò Công Đông).

Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án này 02 đợt cho 114 hộ với 02 tổ chức. Tổng kinh phí là 151.908.065.929 đồng. Trong đó:

+ Kinh phí bồi thường cho các hộ dân, tổ chức 148.929.476.401;

+ Kinh phí quản lý phục vụ công tác bồi thường là 2.978.589.528 đồng

II. Công tác giải ngân: Tổng số hộ đồng ý phương án đến nay là 110 hộ. Trong đó:

- Đã giải ngân cho 105 hộ và 02 tổ chức. Kinh phí: 140.921.787.480 đồng.

- Còn lại 05 hộ đã đồng ý kinh phí bồi thường, đang hoàn chỉnh giấy tờ nhận tiền với tổng số: 4.395.404.993 đồng, gồm:

1. Trần Văn Hoài, số tiền 446.660.874 đồng – mất giấy CNQSDĐ, đang làm thủ tục.

2. Trần Văn Tùng, số tiền 266.352.484 đồng – mất giấy CNQSDĐ, đang làm thủ tục.

3. Trần Thị Sánh, số tiền 166.320.000 đồng – Đang làm thủ tục thừa kế.

4. Quách Hải Minh, số tiền 3.206.876.180 đồng – Đang làm thủ tục thừa kế.

5. Nguyễn Thị Tuyết Hồng số tiền bồi thường: 309.195.455 đồng, hộ đồng ý với số tiền bồi thường, đang lập thủ tục thừa kế vì có người thân đi biển.

- Hiện nay còn lại 04 hộ chưa đồng ý với số tiền là 3.612.283.928 đồng. Cụ thể:

1. Võ Văn Chai (hộ có 01 nhân khẩu), diện tích đất 292,2m² (có đất ở), số tiền bồi thường: 275.352.816 đồng, theo tiêu chuẩn nền tái định cư 60m², hộ đề nghị tăng nền 100 m² (đã mời nhưng vắng mặt)

2. Phạm Minh Hải (hộ có 8 nhân khẩu), diện tích 300 m², số tiền bồi thường: 161.040.000 đồng, hộ đồng ý bồi thường, đề nghị xin mua nền tái định cư 120 m², giá 2. 613.600 đồng/ m².

3. Phạm Thị Mỹ Lệ (hộ có 6 nhân khẩu, con liệt sĩ), số tiền bồi thường: 3.007.684.312 đồng. Hộ đề nghị xem xét giá đất (đang ở Bình Dương, đã mời nhưng vắng mặt)

4. Lê Thị Thắm (hộ có 4 nhân khẩu), diện tích 297,1 m² số tiền bồi thường: 168.206.800 đồng, hộ đề nghị tăng lên 300.000.000 đồng.

III. Về chính sách tái định cư theo phương án:

Tổng số hộ là 42, tái định cư tự nguyện 11 hộ, còn lại 31 hộ.

- Gia đình 2 thế hệ : 07 hộ

Tổng cộng bố trí nền tái định cư: 38 nền, đang phối hợp với chủ đầu tư chuẩn bị nền bố trí cho các hộ dân.

IV. Phương hướng trong thời gian tới:

- Phê duyệt phương án bồi, thường hỗ trợ kinh phí cho 02 tổ chức (Điện lực huyện Gò Công Đông và Xí nghiệp cấp nước huyện Gò Công Đông)

- Giải ngân cho 05 hộ dân đã đồng ý, đang hoàn chỉnh thủ tục.

- Tiếp tục vận động 04 hộ chưa đồng ý phương án nhận tiền bồi thường hỗ trợ

- Phối hợp với nhà đầu tư bố trí nền tái định cư cho các hộ dân và làm việc với nhà đầu tư thống nhất phương án giải quyết về kiến nghị của các hộ dân chưa đồng ý phương án.

- Thực hiện thủ tục bàn giao mặt bằng của các hộ đã giải ngân.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp – Nam Sông Hậu Petro./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TT.HU;
- CT, các PCT;
- TT.PTQĐ; TNMT; KTHT,
- LĐVP;
- THVP (Mỹ, Trí);
- Lưu: VT.


CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Việt